Інформація 

«Про хід виконання програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на 2016-2020 роки»

З метою приведення до вимог чинного законодавства містобудівної документації на місцевому рівні, упровадження законодавчо визначених методів ведення містобудівної діяльності на території району рішенням шостої сесії Шосткинської районної ради від 26 лютого 2016 року була затверджена Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на  2016-2020 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 7375,00 тис.гривень. 

Програма передбачає оновлення генеральних планів 27-ми населених пунктів та розроблення 9 генеральних планів сільських населених пунктів району. До заходів районної програми включено, також, розроблення схеми районного планування. Попередній проект районного планування Шосткинського району, розроблений НДПІ «Містобудування» у 1995 році, втратив свою актуальність та не відповідав сучасним вимогам економічного, соціального та культурного розвитку, морально та фізично застарів. 

Тому, у 2016 році було виготовлено топогеодезичну основу території району та розпочаті роботи з проектування схеми планування території Шосткинського району Сумської області. Загальна вартість виконаних робіт з розроблення схеми планування району за 2016-2018 роки склала 501,932 тис. грн., із них: топографо-геодезичні - 178,732 тис.грн (виконавець ТОВ «Картографія+») та проектні – 323,2 тис. грн. (виконавець ДП «УкрНДПІцивільбуд»).

У квітні 2018 року схему районного планування було розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації. 

У жовтні 2018 року було виконано експертизу схеми планування району та оплачено експертній організації 71,0 тис. грн.  Отримано експертний звіт від 11.10.2018 № 01-0845-18/МД. 1 березня 2019 року схема планування території Шосткинського району була затверджена на пленарному засіданні сесії Шосткинської районної ради.

Відповідно до плану заходів Програми у 2016-2017 роках селищною та сільськими радами необхідно було виконати топогеодезичні вишукування. 

На сьогодні виконано топогеодезичну зйомку сіл Гамаліївка, Глазове, Івот, Клишки, Великий Ліс, Солотвине, Заболотне, Московське, Холодовщина, Макове, Вовна, Дубрівка, Чапліївка, Лушники, селища Вороніж. Тобто, 15 населених пунктів з 36 (42%).

Проведення проектних робіт з розроблення генеральних планів населених пунктів Програмою передбачено у 2018-2020 роках. 

На сьогодні наступний стан роботи по розробленню генеральних планів населених пунктів:

- Селище Вороніж -  укладено угоду з ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» м.Київ на розроблення генерального плану селища Вороніж  та історико-архітектурного опорного плану у складі генплану смт. Вороніж на загальну суму 320,474 тис.грн. У 2019 році на завершення робіт з розробки генерального плану селища Вороніж передбачено кошти у сумі 245 тис. грн. Історико-архітектурний  опорний план після розгляду був повернутий на доопрацювання, сам генеральний план обіцяють у вересні. Роботи в стадії завершення;

- село Вовна – визначаються з проектантом, у поточному році планують виділення 100тис.грн.;
- село Івот  - договір укладено, але підрядник припинив роботу у зв’язку зі службою в армії; 

- село Глазове – договір укладено, але підрядник припинив роботу у зв’язку зі службою в армії; 
- села Чапліївка та Лушники – заплановано 100,0 тис.грн., угода на виконання робіт ще не укладена;

- села Клишки, Великий Ліс, Солотвине, Заболотне, Московське, Холодовщина  - заплановано 500,0 тис.грн. Укладено угоду на проектування з ФОП Якименко В.І.;

- село Макове –завершуються камеральні роботи, кошти на виготовлення генерального плану відсутні. 
На сьогодні не розпочаті та не заплановані роботи по виконанню топогеодезичної основи та виготовленню генеральних планів Богданівською, Каліївською, Ковтунівською, Миронівською, Собицькою, Собичівською, Тиманівською сільськими радами. Основною причиною є нестача коштів в сільських бюджетах та відсутність розуміння сільських голів в необхідності розробки генеральних планів. Розробка містобудівної документації потребує значних коштів і з кожним роком проектні роботи стають дорожчими, у тому числі у зв’язку зі змінами у  законодавстві. З жовтня 2018 року обов’язковою вимогою при розробці містобудівної документації є проведення стратегічної екологічної оцінки. Тому генеральний план може стати на третину дорожчим.
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