Інформація 

«Про хід виконання програми забезпечення населення Шосткинського району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки (період 2012-2020 роки)»
Забезпечення населення району якісною питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Рішенням сесії Шосткинської районної ради від 30.05.2012 прийнято зміни в Програму забезпечення населення Шосткинського району якісною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки (далі-Програма). 

Основними завданнями, визначеними  Програмою, є розвиток та реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення, охорони джерел централізованого водопостачання, доведення якості питної води до вимог державних стандартів.
Станом на 01.12.2015 послуги з централізованого водопостачання надають:
- МПП «Агротех» – с. Богданівка, Пирогівка, Гамаліївка, Чапліївка; 
- КП «Добробут 2014» -  смт. Вороніж;

- ОСББ «Оберіг-17» - смт. Вороніж;

- ОСББ «Надія» - с.Ковтунове, Богданка;
- ОСББ «Меліоратор» - с. Миронівка;

- Воронізьке відділення ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» – смт. Вороніж.

У селах Макове, Собичеве, Вовна, Коротченкове, Остроушки, Івот, Клишки у зв’язку з незначною кількістю водогони на самообслуговуванні. Указаним сільським радам необхідно терміново визначитись з залученням до обслуговування водогонів спеціалізованих організацій, оскільки у них у всіх закінчується термін дії дозволу на спецводокористування. На сьогодні отримати такий дозвіл може лише суб’єкт господарювання.
Для забезпечення контролю за якістю питної води з підприємствами надавачами послуг, селищною, сільськими радами щорічно укладаються договори на здійснення відомчого лабораторного контролю з Шосткинським відділенням «Сумського обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби України».

Станом на 01.12.2015р. із 25 сільських водопроводів зовсім не здійснюється виробничий контроль за якістю питної води  на 2-х сільських водопроводах:                                                   

-  Івотська с/рада - 2 водопроводи в с.Івот;

По інших водопроводах укладені договори, але у більшості випадків вода досліджується 1 раз на рік.  У зв’язку з обмеженістю коштів об’єм  і  кратність лабораторних досліджень по укладених угодах  не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-172-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» (необхідна кратність: артсвердловини – 1 раз на рік; розподільча мережа та водонапірні башти – 1 раз на місяць). 

Так, у 2015 році лабораторією Шосткинського міськрайонного відділу ДУ «Сумський ОЛЦ ДСЕСУ», в межах здійснення виробничого контролю за якістю питної води, із  сільських водопроводів досліджено  - 36 проб - за мікробіологічними показниками та 35 - за санітарно-хімічними, що складає  9%  від потрібного.

Стан здійснення виробничого контролю якості води централізованих джерел водопостачання по укладених договорах у 2015 році.

	№ п/п
	Назва підприємства, сільської ради на балансі яких знаходяться водогони
	кількість водогонів
	Всього досліджено проб у 2015році

	1
	КП «Добробут-2014», смт Вороніж 
	4
	3

	2
	ОСББ «Оберіг – 17», смт Вороніж 
	1
	2

	3
	ДНЗ «ШЦ ПТО», смт.Вороніж 
	1
	3

	4
	ОСББ «Надія», с.Ковтунове, с.Богданка 
	2
	3

	5
	МПП «Агротех», с. Богданівка, Пирогівка, Гамаліївка, Чапліївка  
	2
	1

	6
	ОСББ «Меліоратор» 
	4
	2

	7
	Коротченківська с/рада 
	2
	6

	8
	Гамаліївська с/рада 
	2
	4

	9
	Маківська с/рада 
	1
	2

	10
	Собичевська с/рада 
	1
	3

	11
	Клишківська с/рада 
	1
	3

	12
	Чапліївська с/рада 
	1
	3

	13
	Вовнянська с/рада
	1
	1

	
	Всього
	23
	36


На комунальному водопроводі (с.Ображіївка КП ВУВКГ «Водоканал») виробничий контроль здійснюється в повному обсязі, відповідно до вимог ДСанПіН.  

 У рамках здійснення соціально-гігієнічного моніторингу якості питної води, відповідно до плану роботи Шосткинського міськрайонного відділу ДУ «Сумський ОЛЦДСЕСУ», відібрано та досліджено 42 проби води. Відхилення від норми встановлені в 1 пробі (2,4%) за мікробіологічними показниками із водопроводу ОСББ «Надія» в с.Богданка (виявлені загальні коліформи в 100 см3); за санітарно-хімічними показниками встановлені відхилення в 1 пробі (2,4%)  із водопроводу в с.Чапліївка (перевищення норми вмісту заліза та кольоровості). 

У період 2014-2015 років заходи районної програми забезпечення населення Шосткинського району якісною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та місцевих бюджетів. Виконання заходів програми надається (додаток 1).

Завідувач сектору житлово-комунального

господарства та будівництва                                                  В.А. Радюк  

Радюк (05449)4-76-25

	Стан виконання завдань та заходів Програми забезпечення населення Шосткинського району якісною питною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки



	
	Завдання та заходи
	Кількість 
	Всього, тис.грн.
	2012
	2013
	2014
	2015
	Стан виконання

	І.
	Охорона джерел питного водопостачання

	1.
	Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

	1.1
	Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Вовна
	240м
	40,0

40,0МБ
	
	
	40,0

40,0МБ
	
	Роботи не завершені

	1.2
	Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Івот
	240м
	40,0

40,0МБ
	
	
	
	40,0

40,0МБ
	Не виконано у зв’язку з відсутністю коштів у сільському бюджеті

	
	Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Ковтунове
	240м
	40,0

40,0МБ
	
	40,0

40,0МБ
	
	
	Виконано

	
	Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Миронівка (вул. Миру, Заозерна, Гагаріна)
	3шт 240м
	120,0

120,0МБ
	
	
	
	40,0

40,0МБ
	Не виконано 

	2.
	Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

	2.1.
	Добудова артезіанської свердловини в смт. Вороніж
	1 шт
	142,5

142,5ОБ
	142,5

142,5ОБ
	
	
	
	У 2014 році передбачено фінансування за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету у сумі 142,5тис.грн. Роботи виконано.

	2.2.
	Реконструкція водозабірних споруд в с. Миронівка

 (вул. Меліораторів)
	1шт
	215,0

200,0ДБ

15,0МБ
	
	15,0

15,0МБ
	200,0

200,0ДБ
	
	Виконано у 2013 році за рахунок коштів Миронівської сільської ради у сумі 170тис.грн.

	2.
	Інвентаризація каналізаційних очисних споруд

	2.2
	Інвентаризація каналіза-ційних очисних споруд
	6шт.
	12,0

12,0-МБ
	
	12,0

12,0-МБ
	
	
	Наявні очисні споруди знаходяться на балансі Воронізької селищної, Миронівської сільської рад, ШВК-66

	3.
	Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд та мереж із застосуванням

новітніх технологій та обладнання

	3.1
	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж

	3.1.1
	Реконструкція системи водопостачання смт. Вороніж
	3км
	5050,0

4546,0ДБ

504,0МБ
	50,0

50,0МБ
	2500,0

2273,0ДБ

227,0МБ
	2500,0

2273,0ДБ

227,0МБ
	
	Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування з держбюджету

	3.1.2
	Будівництво мереж водопостачання с. Богданка
	3,01км
	365,2

299,9ОБ

20,0МБ

45,3ІД
	365,2

299,9ОБ

20,0МБ

45,3ІД
	
	
	
	Виконано.

	3.1.3
	Будівництво водогінної мережі по вулицях Польова, Лугова, Радянська (продовження) в с. Гамаліївка
	3,677 км
	1516,8

1516,8ДБ
	
	1516,8

1516,8ДБ
	
	
	Виконано 1 чергу водогону. Введено в експлуатацію 1,5 км мереж. Загальний обсяг виконаних робіт по водогону за 2012-2013 роки становить 504тис.грн. за рахунок державного та сільського бюджетів.

	3.1.4
	Реконструкція системи водопостачання с. Ображіївка
	10,2км
	1666,3

1666,3ДБ
	
	1666,3

1666,3ДБ
	
	
	Завершені роботи по реконструкції 1 черги водопостачання – прокладено 1,8 км. За 2012-2013 роки загальний обсяг освоєний коштів становить 452 тис.грн. за рахунок державного та сільського бюджетів.

	3.1.5
	Добудова водопроводу в с. Пирогівка
	0,1км
	38,3

38,3ДБ
	
	38,3

38,3ДБ
	
	
	Виконано у 2013 році за кошти державного бюджету.

	3.1.8
	Реконструкція мереж водопостачання с. Ковтунове
	4км
	1000,0

950,0ДБ

50,0МБ
	
	
	50,0

50,0МБ
	950,0

950,0ДБ
	Не виконано

	3.1.9
	Реконструкція системи водопостачання с. Клишки
	0,54км
	870,0

850,0ДБ

20,0МБ
	
	
	20,0

20,0МБ
	
	Не виконано


	3.2
	Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд

	3.2.1
	Реконструкція водовідведення по вул.Миру в с. Миронівка
	0,4км
	212,0

212,0ОБ
	212,0

212,0ОБ
	
	
	
	Виконано.

	3.2.2
	Реконструкція водовідведення по вул. Н. Сіверська, Пролетарська, Київська, Фрунзе смт. Вороніж
	2,1км
	2187,5

1988,6ДБ

199,0МБ
	
	2187,5

1988,6ДБ

199,0МБ
	
	
	Проведено коригування проектно-кошторисної документації. У 2013 році виконано роботи на суму 500тис.грн. за рахунок державного фонду регіонального розвитку. У 2014 році продовжувались робіт за кошти селищної ради у сумі 242 тис.грн. У 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток територій планується виконати реконструкцію системи водовідведення ДНЗ "Чебурашка" на суму 520тис.грн. Виконання реконструкції каналізаційних колекторів по вул. Радянська, Новгород-Сіверська, Київська, Франко заплановано у 2016 році за рахунок коштів ДФРР – 450тис.грн. та спів фінансування з МБ -71,8тис.грн.

	3.2.3
	Реконструкція очисних споруд смт Вороніж на основі біоінженерних очисних споруд
	250

куб.м/

доб
	708,8

644,0ДБ

64,4МБ
	
	708,8

644,0ДБ

64,4МБ
	
	
	У 2013 році за кошти обласного фонду ОНПС розпочалась реконструкція очисних споруд в смт Вороніж, було виконано роботи на суму 230 тис.грн., у 2014 році роботи не відновлювались. Кредиторська заборгованість у сумі 181тис.грн. погашена у 2015 році.

	3.2.4
	Реконструкція очисних споруд смт с.Миронівка  на основі біоінженерних очисних споруд
	250

куб.м/

доб
	951,985

865,0ДБ

86, 985
	
	
	951,985

865,0ДБ

86, 985
	
	У 2014 році за кошти сільської ради виконані роботи по реконструкції КНС №1. На реконструкцію очисних кошти не надходили.

	3.2.5.
	Реконструкція КНС с.Ковтунове
	
	40,0

40,0МБ
	40,0

40,0МБ
	
	
	
	Не виконано у зв’язку з відсутністю коштів в сільському бюджеті.

	3.2.5
	Реконструкція мереж водовідведення с. Собичеве
	0,1км
	200,0

180,0ДБ

20,0МБ
	
	
	20,0

20,0МБ
	180,0

180,0ДБ
	За кошти сільської ради виготовлено проектно-кошторисну документацію, кошторисна вартість 611тис.грн. На початку 2014 року були виділені кошти з держбюджету. У зв’язку зі змінами в держбюджеті фінансування було відмінено.

	2.4.
	Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення

	2.4.1
	Розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання смт.Вороніж
	1 шт.
	15,0

15,0МБ
	15,0

15,0МБ
	
	
	
	Розроблено у 2012 році


